



## SISTEMA DE GESTIÓN DE INICIATIVAS



Ver presentación

En un contexto de grandes retos y necesidades, pocos recursos y confianza, el desafío de los gobiernos de la región es lograr resultados que sean transformacionales, al tiempo que visibles, oportunos y relevantes para la ciudadanía, actuando en sociedades donde es difícil lograr la cooperación de actores políticos, institucionales, económicos y sociales. En particular, los centros de gobierno tienen la difícil tarea de dirigir la acción pública y tienen responsabilidades indelegables de priorización, coordinación y comunicación, agravadas hoy día como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia del Coronavirus.

### ¿Qué es y qué busca lograr?

El Sistema de Gestión de Iniciativas es una metodología de trabajo orientada a propiciar el logro de las iniciativas prioritarias del Gobierno mediante la programación y gestión de los recursos públicos presupuestarios, normativos, políticos y comunicacionales para el logro de los resultados que se desean alcanzar. Específicamente, permite mejorar la cadena de decisiones que movilizan estos recursos en beneficio del cumplimiento de las principales iniciativas del gobierno, y paralelamente transparentar las interacciones internas y la rendición de cuentas.

### ¿Para quién es el Módulo de Sistema de Gestión de Iniciativas?

Este sistema de programación y gestión está orientado a las instituciones que componen los gobiernos nacionales, subnacionales y gobiernos locales, y que son las responsables de la coordinación de las iniciativas priorizadas por el jefe del ejecutivo para brindar a la ciudadanía en general servicios y bienes de calidad, como así también, dotar de los elementos que sean necesarios para contribuir con la resiliencia de los grupos de población en condiciones de vulnerabilidad.

### ¿En qué consiste la metodología de trabajo de Módulo de Sistema de Gestión de Iniciativas?

La metodología, lejos de ser una receta, es un conjunto de métodos, procesos de trabajo, recomendaciones y herramientas informáticas que se resumen en tres pasos:

1. Identificación de Objetivos, Productos y Resultados que componen los respectivos Producto de Conocimiento (Matriz OPR).
2. Empalme o conexión de la materialidad del Producto de Conocimiento con los productos concretos que se vienen implementando en el país, a través de las políticas y capacidades nacionales.



3. Presentación del Producto de Conocimiento en clave nacional, a actores nacionales públicos y de la sociedad civil, gracias al ejercicio de empalme realizado, lo que facilita la empatía y la visión práctica de impulsar las propuestas sobre lo empalmado y sobre planes de futuro inmediato.

### **¿En dónde se ha implementado el Módulo de Sistema de Gestión de Iniciativas?**

El Proyecto PNUD-SIGOB desde el año 1995 ha implementado a la fecha 72 Sistemas de Gestión de Iniciativas y Metas de Gobierno en América Latina y el Caribe. Algunas de las últimas implementaciones se presentan a continuación:

1. Empresa Eléctrica EdeEste, República Dominicana - 2019
2. Fiscalía General de la Nación, Colombia - 2017
3. Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, República Dominicana - 2017
4. Alcaldía de Panamá, Panamá - 2016
5. Presidencia de la República, República Dominicana (Gobierno de Danilo Medina) - 2016
6. Ministerio de Agricultura (MAGA), Guatemala -2016
7. Secretaria Nacional de Ciencia y tecnología, Panamá - 2015
8. Ministerio de Relaciones Exteriores, Panamá - 2014

### **¿Qué ofrece el PNUD-SIGOB para la implementación de Módulo de Sistema de Gestión de Iniciativas?**

El PNUD SIGOB ofrece una metodología compuesta de:

1. Desarrollo y conducción de los talleres de programación de las iniciativas priorizadas.
2. Desarrollo y conducción de los talleres de capacitación instrumental a los responsables y equipos de trabajo vinculados a las iniciativas.
3. Implementación de una rutina de gestión que permita al Centro de Gobierno apoyar la gestión de las iniciativas.
4. Transferencia de conocimiento al equipo contraparte para dejar capacidades instaladas para la incorporación de nuevas iniciativas y equipos de trabajo.
5. Documentación y medios audiovisuales para usuarios del sistema.

### **¿Cuáles son los requisitos para la implementación del Módulo de Sistema de Gestión de Iniciativas?**

1. Contar con un líder del Centro Gobierno, quien deberá

- Identificar las iniciativas prioritarias del Jefe de Gobierno y sus respectivos responsables y equipos de trabajo.
  - Convocar a las autoridades transversales para conformar el equipo de las Mesas de Metas, apoyo a la gestión de las iniciativas, facilitando la coordinación intra e interinstitucional.
  - Observar la calidad y coherencia de la programación de cada iniciativa.
1. Contar con un equipo operativo que deberá:
    - Hacer seguimiento al avance de las iniciativas de cada institución.
    - Elaborar reportes para informar a: Centro de Gobierno, Ministros, Líder.
    - Capacitar a nuevos usuarios.
    - Administrar el sistema de gestión.

## RESULTADOS ESPERADOS



### 1. Iniciativas alineadas a resultados

- Las iniciativas deberán contar con la información básica que permita conocer rápidamente sus lineamientos generales y la secuencia lógica y temporal de su desarrollo. Los hitos intermedios permitirán la implementación de la iniciativa y se convertirán en centros de gestión y organización del trabajo, para que todo el aparato institucional contribuya a su realización.



### 2. Agenda de comunicación

Identificación de todos los hitos intermedios designados como comunicables al público, con el fin de articular la narrativa de los conceptos con el avance concreto de las iniciativas. De esta manera, el área de comunicación trabajará de manera más predecible y estructurada, en la construcción de mensajes.



### 3. Agenda normativa

Reúne todos los marcos normativos intermedios, los cuales deben ser trabajados por el departamento legal de la institución. Permite dar seguimiento a los soportes normativos requeridos por los hitos, de acuerdo al cronograma propuesto. Si esto no es posible, debe reprogramarse proactivamente para tomar una ruta alternativa.



### 4. Agenda de diálogo con Actores

Esta agenda agrupa a los hitos intermedios de la sociedad civil y los actores del sector público que están vinculados. Sirve para establecer un diálogo concreto entre la institución y los actores y lograr alianzas que contribuyan a la implementación de la iniciativa. Una acción política directa que une a las personas y promueve sinergias en torno a la iniciativa.



### 5. Agenda de logros en territorio

Esta agenda agrupa los hitos intermedios que se dan en un determinado espacio territorial. Permite promover sinergias con hitos de otras iniciativas, que se dan en el mismo ámbito, verificando coherencia y coordinación. También permite a los responsables de los territorios hacer una política directa más integral con los actores relevantes del territorio y la ciudadanía local.



## 6. Agenda de problemas

Agrupa todos los hitos intermedios que se ven afectados por restricciones comunes y recurrentes. Estos problemas pueden ser de diversa índole: normativos, comunicacionales, políticos, presupuestarios, administrativos, tecnológicos y/o de recursos humanos. Este informe es extremadamente importante porque le permite trabajar a escala; ya que con el levantamiento de una restricción se pueden agilizar varias iniciativas.

## EXPERIENCIAS

### 1. Presidencia de Colombia (2018 - 2022)

*“Poder tener un sistema que tuviera las características con las que pudiéramos detallar las actividades detrás de cada una de las iniciativas transformacionales. que tuvieran detalle a nivel de responsable, fecha de inicio, fecha de fin, y alertas que se pudieran trabajar en el proceso, ayuda mucho a poder hacer **seguimiento** de las iniciativas y **levantar los cuellos de botella** en el momento en que vemos retrasos y no solo eso sino poder **acompañar en la gestión** desde presidencia.”*

### Alejandra Botero

Consejera Gestión y Cumplimiento

#### a. Indicadores de Proceso

- 22 Instituciones Vinculadas
- 64 Iniciativas Priorizadas
- 194 Funcionarios Capacitados

#### b. Políticas públicas gestionadas

Eje

Inclusión Social

Resultado

Mas de 2.300.000 familias atendidas en el programa

Cómo

Rediseño del programa familias en acción

Selección de potenciales beneficiarios del Sisben

Transición de familias a la nueva fase del programa



Destacados

Cerca de 4 millones de niños, niñas y adolescentes con incentivos por más de 2,15 billones de pesos

Eje

Educación y Formación para el trabajo

Resultados

Aprobación de 32.484 nuevos estudiantes para recibir el apoyo de sostenimiento de DPS en el programa Generación E.

Cómo

Identificación y validación de beneficiarios

Transferencia de recursos

Articulación con instituciones educativas

Seguimiento de implementación

Destacados

El MEN, realizó giros a 13.411 beneficiarios del componente Equidad, por más de \$10 mil millones. También se autorizó la transferencia de las matrículas para estudiantes beneficiarios del componente de equidad de Generación E, por un valor de \$64.800 millones.

Eje

Paz con legalidad

Resultados

Definición de 79 municipios a ser intervenidos para actualizar el área catastral

Cómo

Modelo de financiamiento

Registro - Integración y catastro

Generación de acuerdos

Ejecución de procesos de formalización

Destacados

La intervención se realizará con recursos de los créditos del Banco Mundial y BID.

Publicación del CONPES 3958 de política pública de catastro

2. Argentina, Gobierno del Chaco (2019 - actualidad)

**a. Indicadores del proceso**

- 26 Jurisdicciones, Institutos y Secretarías de Gobierno
- 26 Jurisdicciones, Institutos y Secretarías de Gobierno
- 62 Responsables de Iniciativas
- 204 Responsables de Hitos

**b. Políticas públicas gestionadas**



Eje

Producción y Empleo

Resultados

USD.1.784.064,75 del presupuesto ejecutado se han destinado a los productores de la cadena foresto-industrial para asegurar la sustentabilidad y trazabilidad forestal

Cómo

Innovación y Certificación

Sustentabilidad y trazabilidad forestal

Asistencia Financiera

Fiscalización y control forestal

Destacados

Implementada la planta demostrativa de Pellets y gasificadora de biomasa de Presidencia Plaza, puesta en funcionamiento

60 productores beneficiados por el Fondo Nacional de Bosque Nativos.

Eje

Inclusión y Equidad Social

Resultado

USD.70.168,34 del presupuesto ejecutado ha sido designado a Arquitectura

Cómo

Arquitectura hospitalaria

Servicios de Salud

Formación de Agentes de Salud

Destacados

1° Etapa de Infraestructura de guardias y emergencias refaccionadas y ampliadas.

100% de médicos y administrativos relacionados al servicio de Guardia y Emergencias en región sanitaria N°8, capacitados

Eje

Gestión Pública de Calidad

Resultados

314.809 nuevos usuarios se registraron en el año. Siendo un total de 598.584 usuarios actualmente

Cómo

Gestión Electrónica de Trámites

Modernización

Infraestructura tecnológica y seguridad de los datos

Boletín oficial

Resultados

Registro de 5439 trámites configurados como electrónicos en SGT.

Normativa para la gestión documental digital, aprobada

3. República Dominicana, Presidencia (1997 - actualidad)

**a. Indicadores de Proceso**

- 64 Instituciones Involucradas
- 1165 Iniciativas programadas
- 930 Obras
- 203 de Gestión
- 177 Responsables de Iniciativas vinculados

**b. Políticas públicas gestionadas**

Eje

Productividad de las Mipymes

Resultado

Con el Programa MIPYMES Digital, el Gobierno se propuso apoyar a las pequeñas y medianas empresas con la integración de las TIC's, que permitió fueran impactadas 76,553

Cómo

Implementar Centro Mipymes especializado

Virtualización de los servicios ofrecidos a través de los Centros Mipymes

Destacados

Apertura de Centro Prototipado y Transferencia Tecnológica

Servicios ofrecidos de manera virtual por los Centros

Eje

Educación

Un total de 16,000 estudiantes becados mediante el programa de becas nacionales del MESCYT

Cómo

Entrega de Becas Nacionales 2021

Revisión y ampliación de la Cobertura del Programa de Becas Nacionales

Destacados

Más de 24,104 jóvenes y adultos estudiantes y sus familias, fueron impactadas con el programa de Becas.

Eje

Gestión Ambiental

Resultados

58 KM de ecosistemas marinos caracterizados y evaluados en interés conservación

10.2 KM de longitud costera recuperada con criterios ambientales en destinos turísticos

Cómo

Elaborar programa rescate espacios públicos en destinos turísticos

Formular y ejecutar un programa nacional de restauración de manglares

Mejorar la calidad de las Playas

Monitorear la calidad del agua marina a los fines de controlar la contaminación en su fuente.

### Destacados

80% de avance del instrumento para la elaboración de Política de Gestión Integral de Costas  
5 alianzas público-privadas para la Gestión Ambiental en Destinos Turísticos en Bávaro-Punta Cana, Bayahibe, Caobita, Las Galeras, Sosúa.

30% de avance en el instrumento relativo a las especies incluidas (Decreto Num.418-21) para Estudio de Línea Base de las Poblaciones de Peces Herbívoros de la República Dominicana


### Otras experiencias

El Proyecto PNUD-SIGOB desde el año 1995 ha implementado a la fecha 72 Sistemas de Gestión de Iniciativas y Metas de Gobierno en América Latina y el Caribe. Algunas de las últimas implementaciones se presentan a continuación:

- Empresa Eléctrica EdeEste, República Dominicana – 2019
- Fiscalía General de la Nación, Colombia – 2017
- Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, República Dominicana – 2017
- Alcaldía de Panamá, Panamá – 2016
- Presidencia de la República, República Dominicana (Gobierno de Danilo Medina) – 2016
- Guatemala, Ministerio de Agricultura (MAGA)
- Secretaria Nacional de Ciencia y tecnología, Panamá – 2015
- Ministerio de Relaciones Exteriores, Panamá - 2014

## PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN

El PNUD-SIGOB ofrece para la implementación del Sistema de Gestión de Iniciativas una metodología compuesta de 3 etapas, las cuales se podrán reproducir durante el proceso de implementación para la incorporación de nuevas iniciativas y/o ajustar de acuerdo a las condiciones institucionales de cada proyecto:





1. **PRIORIZACIÓN:**

Definición de Iniciativas

Bienes, Servicios, Normas, Medidas de Política

Descripción, Resultados esperados

2. **PROGRAMACIÓN**

Identificación de los principales Hitos

A ser gestionados y vinculados a las agendas del Centro de Gobierno

3. **GESTIÓN**

Implementación de rutinas de gestión

Implementar una cultura de trabajo alineada a la gestión de los Productos Priorizados

## PLATAFORMA DE INFORMACIÓN

Tablero Iniciativas

El Sistema de Gestión de Iniciativas, presenta al Centro de Gobierno todas las iniciativas priorizadas permitiendo una rápida identificación del estado de gestión. Desde aquí, el Centro de Gobierno puede observar las restricciones y alertas que deben ser atendidas por los actores de la red de gestión. La plataforma también está preparada para interconectarse con los sistemas de gestión financiera y así poder observar los avances presupuestarios en esa materia. También se dispone del porcentaje de avance de cada iniciativa.

Las siguientes imágenes muestran la información con la que se puede interactuar dentro de la Plataforma.

Listado de iniciativas

Identificación de los problemas

Seguimiento de la gestión

Presupuestos

Avances de las iniciativas

LOGO SISTEMA DE METAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CHACO  
CHACO GOBIERNO DE TODOS  
4 USUARIOS ACTIVOS EN ESTE MOMENTO

USUARIO: SIGOB  
CONSULTOR (MESA DE METAS OFICINA DEL GOBERNADOR)

Metas Filtro Visualización Georreferencia

TOTAL DE METAS 88  
11 MAY ATRASADO (12.5%) 18 EN GESTIÓN (20.5%)  
6 ATRASADO (6.8%) 13 FINALIZADO (14.6%)

Estadística de Gestión Operaciones Reportes Consultas Ayuda

2 3 4 5

DESCRIPCIÓN	FECHA FINALIZACIÓN	RESTRICCIONES					ALERTAS					GES			PRESUPUESTO		% EJECUCIÓN		% AVANCE PRODUCTO
		RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	RES	
CONFORMACIÓN DE SEIS NUEVAS COOPERATIVAS ELÉCTRICAS (META PARA CAPACITACIÓN). MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, LOGÍSTICA Y SERVICIOS PÚBLICOS / META, RESPONSABLE	31 DIC 2020 VENECIO - 406 DÍAS	1	1	0	7	2	2	11	11	0	0								38
SOLUCIONES HABITACIONALES INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA / ARENAL, DIEGO	10 DIC 2023 FALTAN: 467 DÍAS	0	0	0	0	0	0	352	278	0	0								6
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SOCIAL BÁSICA MINISTERIO DE PLANEACIÓN, ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA / TRABAJO, FEDERICO	30 DIC 2022 FALTAN: 467 DÍAS	0	0	0	0	0	0	120	70	0	0								76
SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO SERVICIO DE AGUA Y MANTENIMIENTO EMPRESA DEL ESTADO PROVINCIAL / AGUIZÚN, LEONARDO	10 DIC 2023 FALTAN: 467 DÍAS	0	0	0	0	0	0	37	29	0	0								15
POLICÍA DEL CHACO POLICÍA PROVINCIAL / ACUÑA, ARIEL	31 DIC 2023 FALTAN: 467 DÍAS	0	0	0	0	0	0	27	27	0	0	\$ 6.638.584.973	\$ 6.617.027.891	100				39	
AGRICULTURA FAMILIAR Y ECONOMÍA POPULAR INSTITUTO DE AGRICULTURA FAMILIAR Y ECONOMÍA POPULAR / PEREYRA, ESTELA	10 DIC 2023 FALTAN: 467 DÍAS	0	0	0	0	0	0	26	19	0	0	\$ 198.362.121	\$ 62.322.901	42				52	
INFRAESTRUCTURA VIAL DIRECCIÓN DE VIABILIDAD PROVINCIAL / VARELA, HUGO	10 DIC 2023 FALTAN: 467 DÍAS	0	0	0	0	0	0	29	14	0	2	\$ 8.018.350.847	\$ 4.871.456.671	61				88	
RECURSOS HÍDRICOS ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL AGUA / PESOBARRO, DANIEL	31 DIC 2023 FALTAN: 468 DÍAS	0	10	0	3	1	0	35	11	0	0	\$ 264.861.136	\$ 242.249.519	91				28	
SISTEMA DE MONITOREO DE ENFERMEDADES VECTORIALES MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA / PUJARTE, FACUNDO	31 DIC 2023 FALTAN: 468 DÍAS	5	0	2	1	0	0	19	9	0	0	\$ 4.647.992	\$ 99.796	2				31	
MEDIACIÓN MINISTERIO DE GOBIERNO Y TRABAJO / GALVEZ, MARIOS	31 DIC 2023 FALTAN: 468 DÍAS	0	0	0	0	0	0	10	9	0	0	\$ 737.751.888	\$ 482.336.212	65				78	
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO ENERGÉTICO DEL CHACO EMPRESA DEL ESTADO PROVINCIAL / BLANQUET, GASTÓN	10 DIC 2023 FALTAN: 467 DÍAS	0	0	0	0	0	0	201	7	77	0							70	
CADENAS DE VALOR FORESTO-INDUSTRIALES MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, INDUSTRIA Y EMPLEO / OLIVARES, LUCIANO	31 DIC 2023 FALTAN: 468 DÍAS	0	2	0	3	16	0	39	7	0	0	\$ 246.816.666	\$ 239.443.315	97				55	

## Detalle Iniciativas

Cada iniciativa está compuesta por 3 grupos de información. En primer lugar los datos generales, luego los hitos programados y finalmente los indicadores. A su vez, los datos generales están compuestos por una descripción, información importante para dejar claro la aspiración u objetivo que debe ser alcanzado. Luego un campo donde se define la estrategia o el Cómo se Ejecutará, identificando actores claves con quienes se deberá coordinar para lograr la iniciativa como así también las fuentes de financiamiento. A continuación la Línea de Base, información fundamental para dejar claro el punto de partida cuantitativo y cualitativo de la iniciativa y que ello permita en un segundo momento medir los resultados y beneficios esperados.

Además esta sección contiene el Reporte para el jefe del ejecutivo o autoridad institucional, que permite informar a la máxima autoridad los principales avances o atrasos en la gestión de la iniciativa. Esta información es de gran valor a la hora de conocer su estado, los principales problemas que puedan afectar la gestión, y también conocer los principales logros que puedan ser parte de la agenda comunicacional.

Desde el tablero de iniciativas los datos más resaltantes son:

1. Descripción
2. Estrategia
3. Resultados
4. Línea de Base
5. Reporte Ejecutivo

**RECURSOS HÍDRICOS**  
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL AGUA

Metas

Tablero de Control | Datos Generales | Reporte Completo | Reporte Impreso | Metas Inmediatas | Alertas | Restric't / Reprog | Presupuesto | Ubicación | Documentos | Indicadores | Reporte para el Gobernador | Reporte Mensual

Tablero de Control | 1 | Información de Base | 2 | Trabajo para Reporte Mensual | 3 | Reporte Mensual

**Meta con últimos cambios registrados el 2/02/2022 11:15:45 a. m. por Pegoraro, Daniel**

Responsable: PEGORARO, DANIEL | Estado de gestión: EN GESTIÓN

Institución/Área: Administración Provincial del Agua | Fecha Inicio: 5/03/2020 | Fecha Fin: 31/12/2023

1 Descripción | 2 Como se Ejecuta | 3 Línea de base | 4 Información Adicional | Clasificadores | Emi | 5

La meta tiene como objetivo, la gestión integral de los recursos hídricos de la provincia del Chaco, según la política hídrica establecida en el Código de Agua, como así mismo en los objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Específicamente con el Objetivo N°6: "Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos", en concordancia con el plan de gobierno vigente "Plan Chaco 2030".

Reporte para el Gobernador Actualizado

Al 31/01/2022  
Obras en ejecución (%): Red Agua Las Breñas 99.18; Canal 16: 88; Defensa San Pedro Pescador: 15.07; Defensa Norte prog 0-9850 (sin avance); Reacondicionamiento E.B.N° 2 90 (solicitado adicional) y E.B. N° 6: 20.

Inicios de obras 2022  
Bajos Subterráneos Alcantarillados: Paquete 2: 17/01, Paquetes 4 y 6: 18/01, Paquete 1: 24/01, Paquetes 3 y 5: El MOP se comprometió a remitir el Convenio Específico para firma antes del 04/02/2022.  
Agua Samuhú y Cloacas Cria. Elisa: 10/01. Agua Las Piedritas: 17/01. Cloacas Isla del Cerro: a la firma del Contrato y solíc. extensión plazos.  
Perforaciones: C. Benítez (1) uso mixto. Se elevó proyecto de 60 perforaciones someras al Ministerio de Agricultura de la Nación para financiamiento.  
Proyectos: Agua %: I Cerro 85, C.Largo 100, Makalé 77, La Aurora 92, C.Bermejo 50. Cloacas %: Lapachito 100, Samuhú 80, Cote-Lal 40, Gancedo 25, G.Vedia 50.

Guardar

## Tablero de Hitos

Lista de hitos identificados como claves: Este listado es el resultado de las jornadas de programación, en las cuales participan el asesor político, el asesor jurídico, el encargado de comunicaciones quienes han podido aconsejar de primera mano a los responsables, al tiempo de identificar con quienes hay que mantener diálogos para hacer que las cosas avancen. En este listado se identifican los responsables, las fechas gestión de cada uno, el porcentaje de avance, y más a la derecha se puede ver si existen alertas, restricciones u oportunidades comunicacionales como señales de avance permitiendo la construcción de confianza en la ciudadanía.

El tablero de Hitos contiene la siguiente información:

1. Listado de Hitos planificados
2. Responsable de la gestión del Hito
3. Estado (En gestión, atrasado, terminado)
4. Porcentaje de avance del Hito



**RECURSOS HÍDRICOS**  
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL AGUA

Metas

Tablero de Control | Datos Generales | Reporte Completo | Reporte Impreso | Metas Intermedias | Alertas | Restricción / Reprog | Ubicación | Presupuesto | Documentos | Indicadores | Reporte para el Gobernador

Tablero de Control | Información de Base | Trabajo para Reporte Mensual | Reporte Mensual

Agregar | Agrupar | Ocultar Agrupador

Haga clic aquí para ver todos

1	Título	2	Responsable	Actualización Reporte	Inicio	Fin	Sum. Apr. 3	Estado	4	% de avance			
<b>01. PRESERVACIÓN DEL RECURSO (14)</b>													
1	Gestión hídrica para adaptación a los extremos climáticos, realizada.		Tonzar, Oscar	4/02/2022	1/10/2020	31/12/2022	6.025.000,00	En Gestión	22	1	0		
2	Limpieza, adecuación de canales y ejecución alcantarillas - Bajos Submeridionales		Taboada, Franco	2/12/2021	6/10/2020	31/12/2022	182.040.800,0	En Gestión	75	1	0		
3	Fortalecimiento Institucional de Laboratorio de Agua, realizado.		Osampo, Alejandro	30/11/2021	1/11/2020	31/12/2023	6.558.000,00	En Gestión	70	0	0		
4	9 Comisiones de Manejo de Agua y Suelo - CoMAS, conformadas.		Correa, Jorge	26/01/2022	1/01/2021	31/12/2023	3.632.100,01	En Gestión	14	1	0		
5	10 Comisiones de Manejo de Agua y Suelo - CoMAS, asistidas técnicamente.		Correa, Jorge	26/01/2022	1/01/2021	31/12/2023	13.542.899,32	En Gestión	37	0	0		
6	Conservación del dominio del agua en la provincia, normalizado.		Ramirez, Marcos	31/01/2022	1/01/2021	31/12/2023	5.040.000,00	En Gestión	40	0	0		
7	Saneamiento del dominio del agua en la provincia, concretado.		Ramirez, Marcos	31/01/2022	1/01/2021	31/12/2022		En Gestión	85	0	0		
8	Índice de calidad de agua superficial provincial, elaborado y aplicado.		Raffault, Nancy	31/01/2022	1/01/2021	30/11/2023	3.817.000,00	En Gestión	37	0	0		
9	Parámetros de vuelco vigentes, con sus correspondientes canon, gestionados y aplicados.		Raffault, Nancy	31/01/2022	3/01/2021	10/12/2023	1.780.542,00	En Gestión	0	0	0		
10	Fortalecimiento Institucional para provisión de agua a comunidades dispersas, concretado.		Gutierrez, Ovidio	28/01/2022	1/02/2021	31/12/2023	96.580.000,00	En Gestión	14	0	0		
11	Readecuación y optimización de la normativa vigente en la Provincia del Chaco, para las descargas de efluentes tratados, aprobada.		Raffault, Nancy	31/01/2022	24/02/2021	31/12/2021		Atrasada	39	0	0		
12	Informe con evaluación cuantitativa de recursos hídricos, elaborado.		Tonzar, Oscar	4/02/2022	1/03/2021	30/11/2023	8.800.000,00	En Gestión	21	0	0		
13	72 reservorios de agua para desarrollo de la ganadería en zona de los Bajos Submeridionales, ejecutadas.		Taboada, Franco	2/12/2021	1/05/2021	31/12/2021	382.769.935,2	Atrasada	0	2	0		
14	Plan de alcantarillado canales Bajos Submeridionales, ejecutado.		Taboada, Franco	1/02/2022	2/05/2021	31/12/2021	553.800.000,0	Atrasada	15	0	0		
<b>02. RIESGO HÍDRICO (11)</b>													
15	Ampliación Canal 16 - Empalme RN N° 11 - Desembocadura riacho Aracá, ejecutada.		Maldonado, Claudio Paul	24/01/2022	11/04/2018	31/12/2021	220.049.397,7	Atrasada	88	0	1		
16	Defensa Barrio San Pedro Pescador, ejecutada.		Tonzar, Oscar	23/12/2021	16/09/2019	30/12/2022	622.058.753,4	En Gestión	10	0	0		
17	Obra de control Rio Negro - Barranqueras (sala de séida y sector de transformadores), ejecutada.		Navarro, Omar	31/01/2022	31/08/2020	31/12/2021	70.475.427,02	Atrasada	0	0	1		
18	Obra de control Río Negro - Barranqueras (Readecuación de entera canal de riberanos), ejecutada.		Navarro, Omar	31/01/2022	4/01/2021	17/12/2021	41.030.458,74	Atrasada	0	0	1		